

УТВЕРЖДЕНА
 Распоряжением Главного управления
 территориальной политики
 Московской области
 от 30.10.2020 № 18

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Городской округ Балашиха

Наименование проекта Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера» Приобретение грузопассажирского автомобиля

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	
1000000,0	777000,0	213000,0	10000,0	10000,0	1000000,0	777000,0	213000,0	10000,0	0

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 09.11.2020 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 20.11.2020 г.
5. К отчету прилагаются на 1 листе фотографии объекта по ходу реализации проекта.

Инициатор (представитель инициативной группы):

Шапкин В. Н.

(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа:

Юров С. Г.

(Ф.И.О.)


(подпись)



Проект: Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера» Приобретение грузопассажирского автомобиля

Фото объекта до реализации проекта:



Фото объекта по итогам реализации проекта:

